



Programa	Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Proyectos estratégicos cantonales del PDOT del cantón Pedro Moncayo	
Descripción del proyecto	<p>Tanto en el área urbana como rural existen asentamientos espontáneos que dificultan la planificación del territorio así como la dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) generando conflictos en el momento que se realizan los trazados viales para dar soluciones espaciales del territorio mediante amanzanamientos. A este problema se suma la presencia de florícolas en las zonas de expansión urbana y la presencia de asentamientos humanos sobre la frontera agrícola establecida.</p> <p>En cuanto a la Jerarquía de asentamientos humanos, la parroquia Tabacundo al ser la cabecera cantonal es la que tiene el mayor equipamiento urbanístico en relación a las otras parroquias, brindando también mejor acceso a los servicios administrativos, salud, educación y recreacionales. La ciudad de Tabacundo al estar atravesada por la panamericana y estar asentada en una topografía regular se facilita su conectividad y articulación no solamente con las parroquias rurales del cantón, sino también con ciudades como son Quito, Ibarra, Otavalo y Cayambe, por tal razón se constituye como foco de comercialización a nivel cantonal.</p> <p>En este contexto, es menester trabajar en la consolidación de Áreas de terreno óptimas para implementar infraestructura y servicios, accesibilidad a planes de viviendas y mejorar la articulación entre asentamientos humanos; para esto es necesario contar con el Plan vial cantonal, plan de uso y gestión del suelo y con tar con un banco de proyectos estratégicos que permitan el desarrollo social, económico y productivos del cantón Pedro Moncayo.</p>	<p>Objetivo:</p> <p>Desarrollar proyectos de equipamiento urbanístico y/o viales para satisfacer las necesidades de la ciudadanía mejorando su calidad de vida</p>
		Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos del GAD Municipal de Pedro Moncayo
		Desarrollar proyectos para la intervención, conservación y restauración de los bienes patrimoniales
		Gestionar los procesos de expropiaciones para resolver la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático				Ejecución			
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1	Gestión de procesos contractuales de los Proyectos estratégicos contonales	Contrato Informes técnicos fiscalización	5	Unidad	2		
	2	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión estratégicos de infraestructura civil a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Proyectos y planos	10	Unidad	25	13,00	31/05/2019
	3	Desarrollo y diseño de los presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Presupuestos y perfiles de proyectos	10	Unidad	25	45,00	31/05/2019
	4	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión vial a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Planos del trazado vial	10	Unidad	30	25,00	31/05/2019
	5	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de regeneración urbana a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Planos del trazado vial, volúmenes y perfiles	10	Porcentaje	100		
	6	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de recuperación de parques y plazas a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Planos del trazado vial, volúmenes y perfiles	10	Porcentaje	100	55,00	31/05/2019
	7	Gestión del cumplimiento del contrato de la consultoría para la generación de estudios de restauración de edificios patrimoniales	Contrato Informes técnicos Acta recepción del proyecto	10	Porcentaje	100	5,00	31/03/2019
	8	Diseño de estudios eléctricos de proyectos estratégicos de inversión.	Contrato Informes técnicos Fiscalización	10	Porcentaje	100		
	9	Diseño de planos arquitectónicos para procesos de expropiaciones de predios para proyectos estratégicos cantonales	Informes técnicos de expropiaciones	10	Porcentaje	100	45,00	31/05/2019
	10	Levantamientos topográficos del área de intervención	Informes topográficos de los levantamientos	3	Porcentaje	100	50,00	31/05/2019
	11	Emisión de informes de aforo para el funcionamiento de locales públicos y privados	Informes técnicos de aforos	2	Porcentaje	100	55,00	31/05/2019
12	Legalizaciones de predios de propiedad del sector público (bienes mostrencos) y comodatos	Informes topográficos de los levantamientos	4	Porcentaje	100	40,00	31/05/2019	
13	Elaboración de planos de cabidas y linderos de bienes municipales	Planos	3	Porcentaje	100	40,00	31/05/2019	
14	Informes Técnicos de avance y final de gestión LOTAIP	informes	3	Unidad	13	5	31/05/2019	

	Avance financiero		Codificado																																								
		Inicial	Reforma	Ejecutado																																							
	GAD MPM	\$ 195.000,00																																									
Nivel de avance: 28,41 %			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programa</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>6,47</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>11,64</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>13,71</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>22,38</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>40,59</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mes	Programa	Financiero	Enero	6,47	-	Febrero	11,64	-	Marzo	13,71	-	Abril	22,38	-	Mayo	40,59	-	Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programa	Financiero																																									
Enero	6,47	-																																									
Febrero	11,64	-																																									
Marzo	13,71	-																																									
Abril	22,38	-																																									
Mayo	40,59	-																																									
Junio																																											
Julio																																											
Agosto																																											
Septiembre																																											
Octubre																																											
Noviembre																																											
Diciembre																																											
Resumen narrativo:			Actualizado por:	Fecha:																																							
Enero, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se diseña loa planos arquitectónicos de 3 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía. 2. Se define los presupuestos de 3 proyectos de inversión 3. Se diseña 2 proyectos de inversión (planos, presupuestos y perfiles de proyectos) fuera de la planificación en lo que va del mes de enero. 4. Se efectúa 12 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos. 5. Se emite 1 informe de que no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial vigente y la viabilidad técnica para proceder al proceso de expropiación. 6. Desarrollo de los TDR's para la contratación de la consultoría del estudio de recuperacion del patrimonio cultural de la iglesia de Malchingui. 7. Se realizo 2 informes técnicos de aforos para locales públicos y privados.		Angel Revelo Analista de Proyectos	31/01/2019																																							
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.																																											
Febrero, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se diseña loa planos arquitectónicos de 2 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía. 2. Se define los presupuestos de 2 proyectos de inversión 3. Se diseña 5 proyectos de inversión fuera de la planificación (planos, presupuestos y perfiles de proyectos). 4. Se efectúa 8 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos.		Angel Revelo Analista de Proyectos	28/02/2019																																							
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.																																											
Marzo, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se realizo la visita a Mlachingui or parte de la Universidad Central del Ecuador del afacultad de ingenieria Civil 2. Se realiza recorrido para reconocimiento del area de estudio		Angel Revelo Analista de Proyectos	31/03/2019																																							
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.																																											
Abril, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se realiza los planos de terreno para la asociacion Santa Teresita para el comodato se realia trazado vial 2. Se realiza los presupuestos de 3. Se diseña 5 proyectos de inversión fuera de la planificación (planos, presupuestos). 4. Se efectúa 8 levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos. 5. Se realizo 3 informes técnicos de aforos para locales públicos y privados. 6. Se realiza planos de cabidas y linderos para el parque El Rosario de la parroquia de La Esperanza		Angel Revelo Analista de Proyectos	30/04/2019																																							
<u>Problemas</u> No aplica																																											
Mayo, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se realiza los planos de terreno para el fraccionamiento de donación para los proyectos prioritarios de EMASA. 2. Se realiza los presupuestos del proyecto de las canchas del Coliseo de Tabacundo 3. Se diseña 1 proyectos de inversión fuera de la planificación (planos, presupuestos). 4. Se efectúa 5 levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos. 5. Se realizo 5 informes técnicos de aforos para locales públicos y privados. 6. Se realiza planos de cabidas y linderos para las piscinas de oxidación ubicadas en la comunidad de Puruhantag.		Angel Revelo Analista de Proyectos	31/05/2019																																							
<u>Problemas</u> No aplica																																											