
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1. Control  ambiental a 360 activ idades 

económicas del Cantón. 

Acta de inspección y/o 

Informes

          15,00 Acta 360 280
x

2. Actualización en la Base de Datos  con las  

activ idades económicas inspeccionadas.

Base de Datos           10,00 Base de 

Datos 

360 280
x

3. Capacitación a la  Coorporación y Asociación 

de Floricultores .

Registro de asistencia           10,00 Registro 4 3
x

4. Emisión de tres permisos  ambientales a las 

activ idades extractivas de áridas y pétreos. 

Permisos Ambientales           10,00 Documento 3 2
x

5. Mantenimiento a los equipos de medición de 

parámetros ambientales.

Factura Factura 0 0

6.  Documento TDR           15,00 Documento 1 1 x

7. Contrataciones de Consultoría Contarto Contarto 0 0

8. Elaboración de estudios Estudio           15,00 Informe 1 1 x

9. obtener al menos  5 permisos ambientales  de Permisos Ambientales           15,00 Documento 5 6 x

10. cancelación al menos de 10 tasas Comprobante de pago           10,00 Documento 5 1 x

11. Adquisición de un vehiculo. Documento TDR Documento 0 0

GAD PM

Financiero

0,51                   

Fecha:

31/01/2017

28/02/2017

31/03/2017

30/04/2017

31/05/2017

30/06/2017

31/07/2017

31/08/2017

Mayo, 2017: Avances:

En este mes se ha realizado la inspección a 26 actividades económicas del cantón, se ha emitido 24 Certificados de Registro 

Ambiental así cono la actualización de la Base de Datos de las actividades económicas, en dos fechas se ha realizado la 

capacitación a la Asosiación de floricultores . Se encuentra en trámite la obtención del Registro Ambiental para la MIna Libre 

Aprovechamiento "MALCHINGUI".

Amanda Cuzco

Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y acciones implemetadas:

Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón, caso especial a las actividades de áridos y petréos.  Actualmente se lleva a cabo la 

Auditoria Ambiental de varios proyectos institucionales y se ha finalizado con la aprobación de la Auditoria del Relleno cantonal , sin embargo el presupuesto que estaba destinado para 

cubrir este pago no era suficiente razón por la cual se ha tomado la desición de suspender varias actividades contempladas en el POA 2017, se ha realizado el traspaso de valores para 

poder cumplir en la totalidad con las Auditorias Ambientales de varios proyectos institucionales.                                                                

Marzo, 2017: Avances:

Se continuará con las capacitaciones a los floricultores del cantón, se obtendrán permisos para los proyectos institucionales 

Amanda Cuzco

Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y acciones implemetadas:

Falta de coordinación entre las direcciones que van a ejecutar proyectos del GAD, no envian la información completa y a tiempo para poder realizar las regularizaciones ambientales.  

Abril, 2017: Avances:

Se continuará con las capacitaciones a los floricultores del cantón, se obtendrán permisos para los proyectos institucionales 

Amanda Cuzco

Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y acciones implemetadas:

Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón, caso especial a las actividades de áridos y petréos.

Enero, 2017: Avances:

Se iniciará con las capacitaciones a la asosiación y coorporación de floricultores del canton para tratar temas de 

Regularización Ambiental.  

Amanda Cuzco

Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y acciones implemetadas:

Debido a la temporada de valentin nose puedo ejecutar esta actividad como se tenia planteado hacerla en enero y febrero.

Febrero, 2017: Avances:

Elaboración de los TDR's para la contratación de una consultoría para la elaboración de la Ordenanza de Subsistemas de 

Control Ambiental. 

Amanda Cuzco

Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y acciones implemetadas:

La temporada de valentin afecto la realización de inspecciones en las fincas de producción de flores.

Diciembre

Resumen narrativo del seguimiento: Actualizado por:

Nivel de avance: 58,68% Mes Programático

Enero 6,78                   

Septiembre

Octubre

Noviembre

Junio 61,90                

Julio 80,97                

Agosto 83,61                

Marzo 24,94                

Abril 30,69                

Mayo 50,67                

103.000,00                                                        31.204,00                                      160,00                           

Febrero 17,22                

Avance financiero Codificado

Inicial

Descripción del proyecto Regulariza ambientalmente los proyectos 

institucionales ante los entes competentes de tal 

forma que el GAD de Pedro Moncayo cumple y 

hace cumplir la Legislación Ambiental

Objetivos

1. Realizar el control ambiental de las activ idades económicas del Cantón.

2. Realizar las Auditorias Ambientales de cumplimiento de los permisos obtenidos.

Reforma Ejecutado

Junio, 2017: Avances:

En este mes se ha realizado la inspección a 25 actividades económicas del cantón, se ha emitido 14 Certificados de Registro 

Ambiental así como la actualización de la Base de Datos de las actividades económicas, en este mes no se han realizado 

las capacitaciones a la Asosiación de floricultores . Se encuentra en trámite la obtención del Registro Ambiental para la MIna 

Libre Aprovechamiento "MALCHINGUI",se envio a la direccion financiera para que realice el pago por la emisión del permiso 

ambiental

Amanda Cuzco

Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y acciones implemetadas:

Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón, Actualmente se lleva a cabo la Auditoria Ambiental de varios proyectos institucionales los 

documentos o estudios han sido ingresados a la Autoridad Ambiental Competente sin embargo hasta la fecha actual no se ha obtenido algunda respuesta, como se manisfesto en el mes 

anterior se suspenderan las siguientes actividades en este año: Mantenimiento a los equipos de medición de parámetros ambientales, Contrataciones de Consultoría, Adquisición de un 

vehiculo.                                 

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Calidad Ambiental

Proyecto Regularización y Control Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo. 

3. Obtener los Permisos Ambientales de los proyectos institucionales.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Agosto, 2017: Avances:

En este mes se ha realizado la inspección a 38 actividades económicas del cantón, se ha emitido 27 Certificados de Registro 

Ambiental así como la actualización de la Base de Datos de las actividades económicas.

Amanda Cuzco

Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y acciones implemetadas:

Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón, Actualmente se lleva a cabo la Auditoria Ambiental de varios proyectos institucionales los 

documentos o estudios han sido ingresados a la Autoridad Ambiental Competente sin embargo hasta la fecha actual no se ha obtenido alguna respuesta.                              

Julio, 2017: Avances:

En este mes se ha realizado la inspección a 30 actividades económicas del cantón, se ha emitido 11 Certificados de Registro 

Ambiental así como la actualización de la Base de Datos de las actividades económicas, se ha obtenido el Registro 

Ambiental  emitido por el Ministerio del Ambiente para la MIna Libre Aprovechamiento "MALCHINGUI", ademas se ha 

obtenido 3 permisos ambientales para los proyectos institucionales

Amanda Cuzco

Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y acciones implemetadas:

Falta de movilización no permite realizar inspecciones a las actividades económicas del cantón, Actualmente se lleva a cabo la Auditoria Ambiental de varios proyectos institucionales los 

documentos o estudios han sido ingresados a la Autoridad Ambiental Competente sin embargo hasta la fecha actual no se ha obtenido alguna respuesta, como se manisfesto en el mes 

anterior se suspenderan las siguientes actividades en este año: Mantenimiento a los equipos de medición de parámetros ambientales, Contrataciones de Consultoría, Adquisición de un 

vehiculo.                                 

 83,61  

 0,51  

Programático

Financiero


