



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Calidad Ambiental																																											
Proyecto	Regularización y Control Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo.																																											
Descripción del proyecto	Regulariza ambientalmente los proyectos institucionales ante los entes competentes de tal forma que el GAD de Pedro Moncayo cumple y hace cumplir la Legislación Ambiental		Objetivos																																									
			1. Realizar el control ambiental de las actividades económicas del Cantón. 2. Realizar las Auditorias Ambientales de cumplimiento de los permisos obtenidos. 3. Obtener los Permisos Ambientales de los proyectos institucionales.																																									
Seguimiento	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>																																											
	Para avance programatico			Ejecución																																								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (%)	Fecha logro																																					
	1. Control ambiental a 360 actividades económicas del Cantón.	Acta de inspección y/o Informes	5.00	Acta	360	34																																						
	2. Actualización en la Base de Datos con las actividades económicas inspeccionadas.	Base de Datos	5.00	Base de Datos	360	34																																						
	3. Capacitación a la Cooperación y Asociación de Floricultores.	Registro de asistencia	10.00	Registro	4	0																																						
	4. Emisión de tres permisos ambientales a las actividades extractivas de áridas y pétreos.	Permisos Ambientales	10.00	Documento	3	1																																						
	5. Mantenimiento a los equipos de medición de parámetros ambientales.	Factura	5.00	Factura	1	0																																						
	6. Elaboración de TDR's (AUDITORIAS)	Documento TDR	15.00	Documento	2	0																																						
	7. Contrataciones de Consultoría	Contarto	10.00	Contarto	2	0																																						
8. Elaboración de estudios	Estudio	15.00	Informe	1	0																																							
9. obtener al menos 5 permisos ambientales de	Permisos Ambientales	10.00	Documento	5	1																																							
10. cancelación al menos de 10 tasas	Comprobante de pago	5.00	Documento	10	1																																							
11. Adquisición de un vehículo.	Documento TDR	10.00	Documento	1	0																																							
Avance financiero			Codificado																																									
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																							
			103,000.00		-																																							
Nivel de avance: 4.7%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>6.78</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	6.78	-	Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero	6.78	-																																										
Febrero																																												
Marzo																																												
Abril																																												
Mayo																																												
Junio																																												
Julio																																												
Agosto																																												
Septiembre																																												
Octubre																																												
Noviembre																																												
Diciembre																																												
<b>Resumen narrativo del seguimiento:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>																																							
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Se iniciará con las capacitaciones a la asociación y cooperación de floricultores del canton para tratar temas de Regularización Ambiental.		Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental		31/01/2017																																							
<u>Problemas y acciones implemetadas:</u> Debido a la temporada de valentin nose puedo ejecutar esta actividad como se tenia planteado hacerla en enero y febrero.																																												