



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo durante el Ciclo de Vida en el cantón Pedro Moncayo.	
<b>Proyecto</b>	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	
<b>Descripción del proyecto</b>	Acompañar procesos de participación y organización, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de: niños/as, adolescentes y jóvenes en el CPM; como actores estratégicos de desarrollo.	<b>Objetivos</b>
		OE1: Promover un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.
		OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (x)	Fecha logro
	1. Elaboración y aprobación proyecto	Proyecto	1,00	Proyecto	1	2	x 25/01/2017
	2. Capacitaciones ENES-Ser Bachiller	Informe	10,00	Taller	11	26	x 11/02/2017
	3. Refuerzo educativo a adolescentes y jóvenes.	Registro participantes	5,00	Taller	24	31	x 25/05/2017
	4. Comunidades Vacacionales	Registro participantes	2,00	Comunidad	10	14	x 30/08/2017
	5. Contratación de 2 promotores sociales y 1 terapeuta ocupacional	Contratos	51,00	Contrato	3	3	x 01/08/2017
	6. Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales y comunidades vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	10,00	Material	2	2	
	7. Adquisición de menaje de cocina para ejecución de terapias ocupacionales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Facturas	3,00	Material	1	1	
8. Eventos sociales y culturales por el festejo de Carnaval, día Internacional de la Juventud y III Encuentro de Expresiones Juveniles	Informe	12,00	Evento	3	2		
9. Contratación de 1 Asistente Administrativo para Centro Tecnológico	Contrato	6,00	Contrato	1	1	x 03/08/2017	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>				
GAD PM			Inicial		Ejecutado		
			30.000,00		9.854,93		

<b>Nivel de avance: 75,65%</b>  	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
	Enero	10,02	-
	Febrero	30,50	-
	Marzo	52,33	2,86
	Abril	53,79	2,86
	Mayo	54,00	15,73
	Junio	54,00	22,56
	Julio	67,00	26,85
	Agosto	94,00	32,85
	Septiembre		
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> 1). Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. 2). Capacitaciones ENES-Ser Bachiller ya está en su etapa final. 3). Creado 2 CAE (Sumahuasi y San José Grande). 4). Propuesta para contratación de promotores sociales, elaborado y presentado para su aprobación.	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	03/02/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Transporte de la DGSI insuficiente para trasladar a facilitadores a los CAE, se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.		
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> 1). Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. 2). Clausurado la 4ta. etapa de cursos de capacitaciones ENES-Ser Bachiller. 3). Creado 2 CAE (Sumahuasi y San José Grande). 4). Un (1) Promotor social contratado y el segundo en etapa de selección.	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/03/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Transporte de la DGSI insuficiente para trasladar a facilitadores a los CAE, se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.		
Marzo, 2017:	<b>Avances:</b> 1). Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. 2). Contratación de (2) promotoras sociales. 3). Ejecución de (4) talleres de refuerzo educativo en CAE (Sumahuasi y San José Grande). 4). Socialización del proyecto de la SAJ en (4) comunidades, (3) unidades educativas y (1) grupo juvenil 5). Evento Warmi Kay! efectuado en la parroquia de Malchinguí	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/03/2017
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> El clima (lluvia) afecto en el evento Warmi Kay!, se pospuso 2 horas a que mejore el temporal y se realizó el acto de acuerdo a lo planificado.		

Abril, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución.</li> <li>2). Contratación de (2) promotoras sociales.</li> <li>3). Creación del CAE en el barrio Pasquel</li> <li>4). Ejecución de (3) talleres de refuerzo educativo en CAE (Sumahuasi).</li> <li>5). Inauguración del curso de capacitación SER-Bachiller</li> <li>6). Apertura de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ.</li> <li>6). Apertura del taller de Chocolatería en la comunidad de Cochasqui</li> <li>7). Socialización del proyecto de la SAJ en (3) parroquias: Tabacundo, Tupigachi y Malchinguí</li> <li>8). Acompañamiento a la Junta Cantonal de Protección de Derechos de NNA en las U.E. Ecuador, Mision Andina y Fundación FONAP.</li> <li>9). Asesoramiento y Apoy a grupos juveniles en artes escénicas.</li> </ol>	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/03/2017
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de espacios adecuados para los talleres, provisionalmente se trabaja en el auditorio de Gestión Social Inclusiva y en el espacio destinado para la Feria Agroecológica.</li> <li>- Movilización insuficiente para cubrir con los proyectos de la DGSI, los promotores se transportan en bus público.</li> </ul>			
Mayo, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Capacitación al 3 grupo de estudiantes del Bachillerato Internacional</li> <li>3). Creación del CAE en las comunidades de: Tanda (TOCACHI); San José Chico y San José Alto (TABACUNDO).</li> <li>4). Ejecución de (20) talleres de refuerzo educativo en las parroquias de Tabacundo, La Esperanza Y Tocachi.</li> <li>5). Seguimiento y Monitoreo del curso de capacitación SER-Bachiller en Tabacundo y Malchinguí</li> <li>6). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ.</li> <li>6). Ejecución de (1) taller de Chocolatería en la comunidad de Cochasqui</li> <li>7). Inauguración del Centro Tecnológico Tabacundo.</li> <li>8). Participación con el club de Danza y Teatro en las Fiestas de la Rosa 2017.</li> <li>9). Ejecución de (2) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza.</li> <li>10). Apertura del Taller en Artículos de cuero en la comunidad de San José Alto de la parroquia de Tabacundo.</li> </ol>	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	02/06/2017
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de espacios adecuados para los talleres, se trabaja en las áreas de Centro Tecnológico y se dividió en 2 grupos con distinto horario para que alcancen.</li> <li>- Existía un cruce de horarios para los CAE, se coordinó con las comunidades y se destinó días y horas para cada uno.</li> <li>- Movilización insuficiente para cubrir con los proyectos de la DGSI, los promotores se transportan en bus público.</li> </ul>			
Junio, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Ejecución de los talleres de refuerzo educativo con los estudiantes del Bachillerato Internacional con 45 participaciones durante el mes.</li> <li>3). Creación del CAE en la parroquia de La Esperanza con 22 participantes.</li> <li>4). Ejecución de (32) talleres de refuerzo educativo en las parroquias de Tabacundo, La Esperanza y Tocachi con 738 participaciones durante el mes.</li> <li>5). Seguimiento y Monitoreo del curso de capacitación SER-Bachiller en Tabacundo y Malchinguí con 251 participaciones durante el mes.</li> <li>6). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ con 143 participaciones durante el mes.</li> <li>7). Curso de Computación básica para adultos en el Centro Tecnológico Tabacundo con 120 participaciones durante el mes.</li> <li>8). Participación con el club de Danza en la Asamblea Cantonal de Grupos Prioritarios con 13 participantes.</li> <li>9). Ejecución de (4) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza con 48 participaciones durante el mes.</li> <li>10). Ejecución de (4) Talleres en Artículos de cuero en la comunidad de San José Alto de la parroquia de Tabacundo con 86 participaciones durante el mes.</li> </ol>	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/06/2017
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiestas institucionales tanto de la la Unidad Educativa Tabacundo, como de la UCE hicieron que se suspenda una semana los talleres de refuerzo educativo, se postergó la clausura una semana más para poder recuperar el taller perdido y cumplir con el cronograma establecido.</li> </ul>			
Junio, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Ejecución de los talleres de refuerzo educativo con los estudiantes del Bachillerato Internacional con 45 participaciones durante el mes.</li> <li>3). Creación del CAE en la parroquia de La Esperanza con 22 participantes.</li> <li>4). Ejecución de (32) talleres de refuerzo educativo en las parroquias de Tabacundo, La Esperanza y Tocachi con 738 participaciones durante el mes.</li> <li>5). Seguimiento y Monitoreo del curso de capacitación SER-Bachiller en Tabacundo y Malchinguí con 251 participaciones durante el mes.</li> <li>6). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ con 143 participaciones durante el mes.</li> <li>7). Curso de Computación básica para adultos en el Centro Tecnológico Tabacundo con 120 participaciones durante el mes.</li> <li>8). Participación con el club de Danza en la Asamblea Cantonal de Grupos Prioritarios con 13 participantes.</li> <li>9). Ejecución de (4) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza con 48 participaciones durante el mes.</li> <li>10). Ejecución de (4) Talleres en Artículos de cuero en la comunidad de San José Alto de la parroquia de Tabacundo con 86 participaciones durante el mes.</li> </ol>	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/06/2017
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiestas institucionales tanto de la la Unidad Educativa Tabacundo, como de la UCE hicieron que se suspenda una semana los talleres de refuerzo educativo, se postergó la clausura una semana más para poder recuperar el taller perdido y cumplir con el cronograma establecido.</li> </ul>			
Julio, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Socialización y difusión de proyecto y actividades de la SAJ a nivel cantonal, 50 participantes.</li> <li>2). Ejecución de 22 talleres de refuerzo educativo con niños y niñas en Infocentro Tabacundo, San José Chico, San José Alto, Pasquel y La Esperanza, 142 participantes.</li> <li>3). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ con 26 participantes.</li> <li>4). Ejecución de (4) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza, 19 participantes.</li> <li>5). Ejecución de (4) Talleres en Artículos de cuero en la comunidad de San José Alto de la parroquia de Tabacundo, 22 participantes.</li> <li>6). Programa de capacitación a facilitadores locales para actividades de Colonias Vacacionales, 47 participantes.</li> </ol>	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/08/2017

	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>  - Este mes se procede a realizar la clausura de los talleres de refuerzo educativo en todos los CAE por periodo de vacaciones escolares, sin embargo se incrementa la actividad de Colonias vacacionales para suplir con el trabajo emprendido con los niños y niñas del cantón, se retomará la propuesta de los CAE en el mes de septiembre 2017.</p>	
Agosto, 2017:	<p><u>Avances:</u>  1). Socialización y difusión de proyecto y actividades de la SAJ a nivel cantonal, 14 participantes.  2). Ejecución de 8 talleres de refuerzo educativo con niños y niñas en Infocentro Tabacundo, 70 participantes.  3). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ, con 36 participantes.  4). Ejecución de (5) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza, 12 participantes.  5). Ejecución de (8) Talleres en chocolatería en la comunidad de Chimburo y La Esperanza, 35 participantes.  6). Ejecución de 14 Colonias Vacacionales a nivel cantonal, 1049 participantes.</p>	<p>José Fernando Méndez  TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  01/09/2017</p>
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>  - Este mes se procede a realizar como actividad principal las colonias vacacionales, trabajo emprendido con los niños y niñas del cantón, se retomará la propuesta de los CAE en el mes de septiembre 2017  - Al no contar con un asistente para la atención en el Centro Tecnológico Tabacundo, puesto que es un proyecto no contemplado en el POA 2017 pero de beneficio para la comunidad, se procedió a la repforma del PAC para la liberación y traspaso de la partida presupuestaria para lograr el proceso de contratación</p>	