

Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Meta del PDOT	Incrementa en un 40% la participación ciudadana en los procesos de gestión municipal al 2019 Al 2019 se incrementa en un 40% de los mecanismos de participación ciudadana operativos en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementa procesos de fortalecimiento al 50% de las organizaciones del cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana	
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.	Objetivos
		1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana)
		2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón
		3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático					Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro		
1	Diseño del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	5,00	Plan	1	0,5	x	29/02/2020		
2	Gestión del proceso de Contratación pública del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	5,00	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	Procesos	4				
3	Implementación del sistema cantonal de participación ciudadana	5,00	Informes Registros de participación	Porcentaje	100	8,33	x	31/03/2020	
4	Implementación de Asambleas Ciudadanas.	5,00	Informes Acta de conformación	Unidad	2	0,4	x	31/03/2020	
5	Implementación del proceso de Rendición de Cuentas	10,00	Informe	Porcentaje	100	16,66	x	31/03/2020	
6	Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto y aprobación del presupuesto 2021	10,00	Informes Actas	Unidad	2				
7	Planificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	10,00	Informe	Reunion/asasambleas	3				
8	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	10,00	Informes Acta de conformación	Informes Actas	3				
9	Actualización del Mapeo de actores cantonal	5,00	Mapeo actualizado	Porcentaje	100	8,33	x	31/03/2020	
10	Actualización de la base de datos de barrios, comunidades y organizaciones del cantón	5,00	Base de datos	Porcentaje	100	40	x	31/03/2020	
11	Proceso de socialización e inauguración de obras/proyectos	5,00	Informe	Porcentaje	100	16,67	x	31/01/2020	
12	Implementación de capacitación a líderes/as en liderazgo y gestión comunitaria	5,00	Informe	Talleres	4				
13	Apoyo al fortalecimiento y legalización de organizaciones de base del cantón	10,00	Informes Registros	Porcentaje	100	8,33	x	31/01/2020	
14	Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)	5,00	Hoja de Ruta Informe	Porcentaje	100				
15	Informes de avances y evaluación del Proyecto - LOTAIP	5,00	Informes	Unidad	13	3	x	31/03/2020	
Avance financiero			Codificado						
GAD PM			Inicial	13.600,00		Reforma	Ejecutado		

Nivel de avance:	7,57 %																																															
<p>Financiero - Programático 10,82</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>5,22</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>6,85</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>10,82</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Mes	Programático	Financiero	Enero	5,22	-	Febrero	6,85	-	Marzo	10,82	-	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-						
Mes	Programático	Financiero																																														
Enero	5,22	-																																														
Febrero	6,85	-																																														
Marzo	10,82	-																																														
Abril		-																																														
Mayo		-																																														
Junio		-																																														
Julio		-																																														
Agosto		-																																														
Septiembre		-																																														
Octubre		-																																														
Noviembre		-																																														
Diciembre		-																																														

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p>Avance: 1. Se socializo el lanzamiento e inicio de la obra de la vía a las lagunas de mojada contando con alrededor de 56 personas contando con autoridades como la prefecta Paola Pabón ,MAE, consejo provincial.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.</p>	kevin perez Tecnico de Participación Ciudadana	31/01/2020

Febrero,2020	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se a realizado una reunion con la direccion de desarrollo institucional y cooperacion con la finalidad de realizar el proseso de rendicion de cuentas 2)se a realizado la actualizacion de la base de datos del canton 3)se realizado el avance correspondiente de la LOTAIP <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p>	<p>Kevin perez Tecnico de Participación Ciudadana</p>	<p>29/02/2020</p>
Mazo,2020	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Se realizó la Asamblea Ciudadana Local en la parroquia de Tocachi del proceso de rendición de cuentas. 3. Se realizó reuniones con el señor Alcalde, Dirección de Planificación Institucional, Dirección de Comunicación y Directores del GAD; para la coordinación del proceso de rendición de cuentas (Fase 1). 4. Se está realizando la actualización del Mapeo de actores cantonal, en conjunto con el proceso de actualización del PDOT. 5. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 7. Base de datos desactualizada. 8. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. No aplica</p>	<p>Margarita Ipiales Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana</p>	<p>31/03/2020</p>

ANEXO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	ENTIDAD O ORGANIZACION	EDAD	GÉNERO		AUTODIFERENCIACIÓN					TELÉFONO	FIRMA	
				M	F	INDIGENA	ADULTO MAYOR	OTRO	SI	NO			
Angela Cardenas	10101010101010101010	CDT	77	X				X				X	- Angela Cardenas
David Lopez	10101010101010101010	CDT	67	Y				X				X	- David Lopez
Peter Lopez	10101010101010101010	CDT	55	X				X				X	- Peter Lopez
Juan Marin	10101010101010101010	CDT	72	X				X				X	- Juan Marin
Pablo Pizarro	10101010101010101010	CDT	70	Y				X				X	- Pablo Pizarro
Juan Pizarro	10101010101010101010	CDT	78	Y				X				X	- Juan Pizarro
Pablo Pizarro	10101010101010101010	CDT	80	X				X				X	- Pablo Pizarro
Rosa Leon	10101010101010101010	CDT	48	Y				X				X	- Rosa Leon
Maria Obispo	10101010101010101010	CDT	74	X				X				X	- Maria Obispo
Rosa de la Cruz	10101010101010101010	CDT	84	Y				X				X	- Rosa de la Cruz
Olivia Pizarro	10101010101010101010	CDT	56	X				X				X	- Olivia Pizarro
Rolando Cristóbal	10101010101010101010	CDT	78	X				X				X	- Rolando Cristóbal
Jesús Sanchez	10101010101010101010	CDT	78	X				X				X	- Jesús Sanchez

Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.