



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2020




**Prog.:** Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo  
**Meta del PDOT:** Al 2019, se incrementan al 30% los productores agroecológicos en el cantón Pedro Moncayo  
**Proyecto:** Implementación de una pilonera hortícola y granja experimental municipal para la entrega de plántulas de ciclo corto a los pequeños productores y

**Descripción del proyecto:** Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:  
 1. DISEÑO Y GESTIÓN DEL PROYECTO.  
 2. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA.  
 3. FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE PRODUCTORES  
 4. ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS.  
 5. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.  
 6. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.  
 Reactivación Económica y seguridad alimentaria por la situación de la emergencia nacional por Covid- 19 en el Cantón Pedro Moncayo , desarrollo de componentes:  
 1. Egresos para Situaciones de Emergencia. Entrega de plantas de hortalizas y otros cultivos para el fortalecimiento y seguridad productiva de productores del Cantón Pedro Moncayo  
 2. Construcciones Agropecuarias. Construcción de un semillero bajo invernadero para la propagación de plantas hortícolas y otras, para el abastecimiento a los pequeños productores agroecológicos y agrícolas en el Cantón Pedro Moncayo  
 3. Riego y Manejo de Aguas. Construcción del sistema riego presurizado, goteo y nebulizaciones, con reservorio impermeabilizado con geomembrana y sistemas de

**Objetivos:**  
 1. Proporcionar garantía a los consumidores que buscan productos ecológicos, a través del Sistema Participativo de Garantías SPG.  
 2. Fortalecer el Consejo Cantonal de Productores  
 3. Analizar y visibilizar sobre las potencialidades reales de la agricultura familiar ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en el cantón Pedro Moncayo.  
 4. Fortalecer la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras.  
 5. Contribuir, a través de la prevención al mejoramiento de la producción y productividad bovina de los productores del cantón Pedro Moncayo.  
 Objetivos para la reactivación económica  
 1. Instalar una granja experimental para la producción de plántulas de hortalizas para los productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo.  
 2. Implementar una pilonera municipal de hortalizas para la entrega de plántulas a todos los productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo.

Seguimiento										
HITOS DEL PROYECTO										
Para avance programático						Ejecución				
Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Diseño del proyecto.		Proyecto	10.00	Porcentaje	100	100	x	29/2/2020	
2	Certificaciones del SPG agroecológica.		Certificaciones		Unidad					
3	Consejo Cantonal de productores agroecológicos fortalecidos.		Plan		Porcentaje					
4	Encuentro regional de productores agroecológicos realizado.		Informe Archivo fotográfico		Porcentaje					
5	Plan de capacitación en producción agropecuaria implementado.		Informe Archivo fotográfico		Porcentaje					
6	Campaña de vacunación en el cantón Pedro Moncayo.		Informe	10.00	Porcentaje	100	40		31/3/2020	
7	Gestión para la suscripción del convenio y apoyo en la elaboración del borrador del Proyecto de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - CARE		Proyecto Convenio Informes fotografías	10.00	Porcentaje	100	80		30/4/2020	
8	Gestión para la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - GAD Provincial de Pichincha		Proyecto Convenio Informes fotografías	10.00	Porcentaje	100	60		30/4/2020	
9	Implementación del convenio de cooperación entre el GAD municipal de Pedro Moncayo y Universidad Central del Ecuador.		Informes	10.00	Porcentaje	100	30		31/3/2020	
10	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del Proyecto.		Informes	5.00	Porcentaje	100				
12	Diseño del proyecto.		Proyecto	5.00	Porcentaje	100	100		31/5/2020	
13	Entrega de plántulas de hortalizas a productores del Canton Pedro Moncayo		Informe Fichas Archivo Fotográfico	5.00	Porcentaje	100				
14	Plan de Capacitación sobre manejo del cultivo de Hortalizas		Informe Fichas Archivo Fotográfico	10.00	Porcentaje	100				
15	Implementación de una pilonera municipal de hortalizas		Informe Fichas Archivo Fotográfico	10.00	Porcentaje	100	20			
16	Implementación de un sistema de riego y manejo de aguas en la granja experimental		Informe Fichas Archivo Fotográfico	10.00	Porcentaje	100	1		30/6/2020	
11	Informes de avance y final de gestión		Informe	5.00	Unidad	13	4	x	30/6/2020	
Avance financiero			Codificado							
			Inicial		Reforma		Ejecutado			
GAD PM			15,900.00		64,670.00		-			



**Resumen narrativo del seguimiento:**  
 Enero, 2020 **Avances:**  
 1. Elaboración de Proyectos  
 2. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las  
**Problemas y acciones implementadas:**  
 La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón.

**Actualizado por:** Catalina Jiménez **Fecha:** 31/1/2020

Enero, 2020	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración de Proyectos</li> <li>2. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores.</li> <li>3. Campaña de vitaminización y desparasitación para cerdos, en la parroquia de Malchinguí.</li> <li>4. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores.</li> <li>5. Conjuntamente con la ONG CARE, se elabora la propuesta para la implementación de la 2da fase para el proyecto de apoyo a la producción.</li> <li>6. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURITIVA.</li> </ol> <p><b>Problemas y acciones implementadas</b> La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón.</p>	Catalina Jiménez Técnica de Desarrollo Económico	31/1/2020
Febrero, 2020	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores de Cubinche y San Luis de Ichisi.</li> <li>2. Trabajo de campo para la implementación para la actividad de cosecha de aguas.</li> <li>3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores.</li> <li>4. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURITIVA.</li> </ol> <p><b>Problemas y acciones implementadas</b> La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón. Se coordina con el GAD Provincial de Pichincha la movilización para visitar a los productores.</p>	Catalina Jiménez Técnica de Desarrollo Económico	29/2/2020
Marzo, 2020	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores de Cubinche y San Luis de Ichisi.</li> <li>2. Trabajo de campo para la implementación para la actividad de cosecha de aguas.</li> <li>3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores.</li> <li>4. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURITIVA.</li> <li>5. Campaña de Vitaminización y Desparasitación en porcinos.</li> </ol> <p><b>Problemas y acciones implementadas</b> La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón. Se coordina con el GAD Provincial de Pichincha la movilización para visitar a los productores.</p>	Catalina Jiménez Técnica de Producción Agroecológica y Agropecuaria	31/3/2020
Abril, 2020	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investigación, análisis e interpretación de información para la actualización del diagnóstico del componente económico del PDOT.</li> <li>2. Ingreso de borrador del convenio específico entre el GAD Municipal de Pedro Moncayo y GAD Provincial de Pichincha a la Procuraduría Síndica para el criterio jurídico.</li> <li>3. Apoyo en el envasado de producto para distribuir a las diferentes ferias, barrios y comunidades.</li> <li>4. Acompañamiento a la Dirección de Servicios Institucionales, en las fumigaciones de las ferias, barrios y comunidades y barrido de calles.</li> <li>5. Acompañamiento y coordinación de ferias Agroecológicas del Buen Vivir y UCOPEM, Barrio El Rosario en Tabacundo</li> <li>6. Elaboración de oficios para la gestión para la donación de plántulas y abonos para los productores.</li> <li>7. Reuniones virtuales con CARE, para: el apoyo de la elaboración de un plan post-cuarentena, gestión de proformas de plántulas para la donación por parte de CARE.</li> <li>8. Elaboración de propuesta para la elaboración de bioinsumos en beneficio de los productores</li> <li>9. Coordinación de vehículo para acompañamiento a los productores con la entrega de canastas de productos alimenticios a ciudadanos de Tabacundo.</li> <li>10. Apoyo en la elaboración de kits alimenticios.</li> <li>11. Elaboración y posterior colocación de carteles informativos en las ferias del Buen Vivir y UCOPEM.</li> <li>12. Elaboración de propuestas para la reactivación de la economía del cantón (Reforma POA, PAC, PAL, elaboración de proyectos).</li> <li>13. Por parte de la Dirección de Desarrollo Económico se consigue la donación de trajes de protección y amonio cuaternario.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inconvenientes propios de la cuarentena no permiten la fácil movilidad para la coordinación de actividades con los sectores productivos del cantón</li> <li>2. Múltiples demandas de de sectores productivos de cantón, ante lo cual se gestiona con organizaciones privadas y públicas, plantas, abonos, trajes, desinfectantes.</li> </ol>	Catalina Jiménez Técnica de Producción Agroecológica y Agropecuaria	30/4/2020
May, 2020	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investigación, análisis e interpretación de información para la actualización del diagnóstico del componente económico del PDOT.</li> <li>2. Acompañamiento y coordinación de ferias Agroecológicas del Buen Vivir y UCOPEM, Barrio El Rosario en Tabacundo</li> <li>3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores.</li> <li>4. Conjuntamente con la ONG CARE, se elabora la propuesta para la implementación de la 2da fase para el proyecto de apoyo a la producción.</li> <li>5. Elaboración de Proyectos de reactivación económica.</li> <li>6. Visita y limpieza del lugar destinado para el proyecto en la Comuna de Puruhantag.</li> <li>7. Excavación del reservorio para abastecimiento de agua de riego para el proyecto.</li> <li>8. Recepción y almacenamiento de gallinaza( abono orgánico) gestionada por la dirección de Economía y turismo a la empresa Pronaca de Tomalon.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inconvenientes propios de la cuarentena no permiten la fácil movilidad para la coordinación de actividades con los sectores productivos del cantón</li> <li>2. Múltiples demandas de de sectores productivos de cantón, ante lo cual se gestiona con organizaciones privadas y públicas, plantas, abonos.</li> </ol>	Luis Miguel Torres Coordinador de Producción Agroecológica y Agropecuaria	31/5/2020
Junio, 2020	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de Potencialidades de información para la actualización del diagnóstico del componente económico del PDOT.</li> <li>2. Acompañamiento y coordinación de ferias Agroecológicas del Buen Vivir y UCOPEM, Barrio El Rosario en Tabacundo, Puruhantag, San Luis de Ichisi</li> <li>3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores.</li> <li>4. Conjuntamente con la ONG CARE, se elabora la propuesta para la implementación de la 2da fase para el proyecto de apoyo a la producción.</li> <li>5. Aprobación de Proyectos de reactivación económica.</li> <li>6. Apoyo en la campaña de vacunación contra el CARBUNCO en ganado Bovino junto al GAD Provincial de Pichincha, Cananvalle, Luis Freire.</li> <li>7. Apoyo económico por parte de CARE a 200 personas mas vulnerables del cantón de Pedro Moncayo</li> <li>8. Entrega de gallinaza de abono orgánico) gestionada por la dirección de Economía y turismo a la empresa Pronaca de Tomalon ala junta parroquial de Malchinguí.</li> <li>9. Elaboración de Caldos sulfocálcicos para entregar a los productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>10. Acompañamiento al lanzamiento oficial de la página web de pequeños y medianos exportadores de rosas a nivel mundial</li> <li>11. Acompañamiento y seguimiento al cultivo "de chochos con la empresa privada "Curitiva"</li> </ol> <p><b>Problemas y acciones implementadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inconvenientes propios de la cuarentena no permiten la fácil movilidad para la coordinación de actividades con los sectores productivos del cantón</li> <li>2. Múltiples demandas de de sectores productivos de cantón, ante lo cual se gestiona con organizaciones privadas y públicas, plantas, abonos.</li> </ol>	Luis Miguel Torres Coordinador de Producción Agroecológica y Agropecuaria	30/6/2020

**ANEXO FOTOGRÁFICO**



Fotografía 1. Reunión de equipo para la planificación de proyectos de reactivación económica.



Fotografía 2. Coordinación del desarrollo de la ferias del cantón de Pedro Moncayo



Fotografía 3. Coordinación y acompañamiento en la campaña de vacunación contra el carbunco en Bovinos.



Fotografía 4. Coordinación y apoyo en la entrega económica por parte de CARE a las personas mas vulnerables del cantón Pedro Moncayo



Fotografía 5. Coordinación y Acompañamiento en la presentación y lanzamiento de la página web de pequeños y medianos exportadores de rosas a nivel mundial.

Fotografía 6. Acompañamiento sobre el desarrollo del cultivo de Chochos con representante de la empresa privada "CURITIVA"