



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2020



<b>Programa</b>	Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir								
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se implementa al 100% el comité de turismo del cantón Pedro Moncayo. Incrementa el 15% de visitas de turistas a circuitos y rutas cantonales al 2019. Al 2019, se incrementa en un 5% los circuitos y rutas turísticas cantonales								
<b>Proyecto</b>	Corredor Turístico Pedro Moncayo								
<b>Descripción del proyecto</b>	El proyecto se encuentra direccionado a convertir a Pedro Moncayo en un destino turístico por ello contiene varios componentes que intervienen exclusivamente con el área turística mismos que se encuentran encaminados de forma lineal cuyo unico objetivo es cumplir las metas y propósitos para convertir a Pedro Moncayo en un destino turístico		<b>Objetivo:</b>						
			OE1. Desarrollar actividades de fomento turístico del cantón Pedro Moncayo						
			OE2. Posicionar al Cantón Pedro Moncayo como un destino turístico.						
	OE3. Implementar el plan de protección y rehabilitación de los bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo								
<b>Seguimiento</b>	<b>Evaluación de resultados</b>								
	<b>Resultados esperados</b>			<b>Ejecución</b>					
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Diseño del proyecto	Proyecto, informe, fotografías, factura, TDR	10,00	Unidad	100	30	x	29/02/2020
	2	Administración, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura turística de las Lagunas de Mojanda	Proyecto, informe, fotografías, factura, TDR	10,00	Unidad	100	30	x	29/02/2020
	3	Dotación de mobiliario de las cabañas ubicadas en las Lagunas de Mojanda	Proyecto, informe, fotografías, factura,	5,00	Porcentaje	100	10	x	29/02/2020
	4	Implementación de un centro de información turístico y señalética en el Cantón Pedro Moncayo	Informes, fotografías, factura	10,00	Unidad	1			
	5	Promoción turística: publicidad impresa.	Informes, material publicitario	7,00	Porcentaje	100	20	x	29/02/2020
	6	Catastro turístico actualizado del Cantón Pedro Moncayo.	Base de datos turísticos, fichas actualizadas	5,00	Porcentaje	100	20	x	29/02/2020
	7	Sistematización del registro de visitantes nacionales y extranjeros que visitan los principales atractivos turístico del cantón Pedro Moncayo.	Base de datos turísticos, registros escaneados	5,00	Porcentaje	100	20	x	29/02/2020
	8	Diseño y aplicación de la Ordenanza que permita la emisión y cobro de la Licencia Unica de Funcionamiento Turístico	Licencia Turística	7,00	Porcentaje	100	20	x	29/02/2020
	9	Implementación de 1 ruta turística madre en el cantón Pedro Moncayo y al menos 3 subrutas en las parroquias	Proyecto, informes, fotografías	5,00	Unidad	4	1	x	29/02/2020
	10	Actualización del inventario de bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo actualizado.	Base de datos turísticos, fichas de bienes patrimoniales	5,00	Porcentaje	100	10	x	29/02/2020
	11	Implementación del plan de capacitación en temas turísticos	plan informes registros fotografías	5,00	Unidad	5	1	x	29/02/2020
	12	Implementación de talleres de socialización de la normativa y procedimientos inherentes a los bienes patrimoniales del CPM	Informes, fotografías, registro de asistencia	5,00	Unidad	5			
	13	Implementación de un evento Turístico en el Cantón Pedro Moncayo	Informes, fotografías, registro de asistencia	7,00	Unidad	100	20	x	29/02/2020
	14	Implementación del plan de protección y rehabilitación de los bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo	plan informes registros fotografías	10,00	Porcentaje	100	15	x	29/02/2020
15	Literal d, f y k) de servicios y proyectos de la LOTAIP procesada	Informes	4,00	Unidad	13	2	x	29/02/2020	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>						
			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>			
GAD PM			31.000,00						
<b>Nivel de avance:</b>			<b>12,30 %</b>						
<p>Financiero -</p> <p>Programático 12,30</p>					<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>		
					Enero	5,00	-		
					Febrero	17,57	-		
					Marzo		-		
					Abril		-		
					Mayo		-		
					Junio		-		
					Julio		-		
					Agosto		-		
					Septiembre		-		
					Octubre		-		
					Noviembre		-		
		Diciembre		-					
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>				
Enero, 2020	<b>Avances:</b> 1. Se está trabajando en la implementación de una ruta madre Eco-Ruta Ciclando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón 2. Se elaboró el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES 3. Se ha realizado 2 reuniones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporación de Turismo 4. Se ha realizado una capacitación turística con tres temáticas Atención al cliente-Trabajo en equipo e información turística 5. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural 6. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los principales atractivos potenciales del Cantón Pedro Moncayo. 7. Salidas de Campo con actores turísticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporación de turismo con el fin de tomar datos georeferenciales de los recursos y atractivos de las diferentes parroquias del Cantón.		Mery Espinosa Técnico de Turismo		31/01/2020				

Problemas y soluciones implementadas:

Falta de movilización municipal (No hay Transporte para los diferentes trabajos planificados en el área turística)

Febrero, 2020

Avances:

1. Se está trabajando en la implementación de una ruta madre Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón
2. Se elaboró el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES
3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos al 100%
4. Se ha realizado 4 reuniones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporación de Turismo
5. fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con información turística, guianza con estudiantes de la UCE vinculación con la Sociedad y acompañamiento técnico de personal del GADPM
6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural
7. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los principales atractivos potenciales correspondiente al mes de febrero del Cantón Pedro Moncayo.
8. Salidas de Campo con actores turísticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporación con el fin de potenciar el turismo
9. Se ha diagnosticado turísticamente a las parroquias La Esperanza y Tupigachi con el fin de establecer el estado del área turística en cada territorio
10. se ha estructurado las fichas de levantamiento de recursos y atractivos turísticos de las Parroquias La Esperanza y Tupigachi
11. Se ha realizado conjuntamente con la Dirección de Planificación Territorial, la inspección a la infraestructura turística del Complejo Lacustre Mojanda con la finalidad de establecer puntos de intervención, materiales y monto total del proyecto.

Mery Espinosa  
Técnico de Turismo

29/02/2020

Problemas y soluciones implementadas:

Falta de movilización municipal (No hay Transporte para los diferentes trabajos planificados en el área turística)

**ANEXO FOTOGRÁFICO**

