


Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Meta del PDOT	Incrementa en un 40% la participación ciudadana en los procesos de gestión municipal al 2019 Al 2019 se incrementa en un 40% de los mecanismos de participación ciudadana operativos en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementa procesos de fortalecimiento al 50% de las organizaciones del cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana	
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.	Objetivos
		1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana)
		2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón
		3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático				Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Diseño del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	Plan	5	Plan	1	0,5	x	29/02/2020
	2	Gestión del proceso de Contratación pública del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5	Procesos	4			
	3	Implementación del sistema cantonal de participación ciudadana	Informes Registros de participación	5	Porcentaje	100	16,66	x	30/04/2020
	4	Implementación de Asambleas Ciudadanas.	Informes Acta de conformación	5	Unidad	2	0,4	x	30/04/2020
	5	Implementación del proceso de Rendición de Cuentas	Informe	10	Porcentaje	100	16,66	x	30/04/2020
	6	Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto y aprobación del presupuesto 2021	Informes Actas	10	Unidad	2			
	7	Planificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe	10	Reunion/asa sambleas	3			
	8	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	Informes Acta de conformación	10	Informes Actas	3			
	9	Actualización del Mapeo de actores cantonal	Mapeo actualizado	5	Porcentaje	100	16,66	x	30/04/2020
	10	Actualización de la base de datos de barrios, comunidades y organizaciones del cantón	Base de datos	5	Porcentaje	100	50	x	30/04/2020
	11	Proceso de socialización e inauguración de obras/proyectos	Informe	5	Procentaje	100	16,67	x	30/04/2020
	12	Implementación de capacitación a líderes/as en liderazgo y gestión comunitaria	Informe	5	Talleres	4			
13	Apoyo al fortalecimiento y legalización de organizaciones de base del cantón	Informes Registros	10	Porcentaje	100	8,333	x	30/04/2020	
14	Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)	Hoja de Ruta Informe	5	Porcentaje	100				
15	Informes de avances y evaluación del Proyecto - LOTAIP	Informes	5	Unidad	13	4	x	30/04/2020	
Avance financiero				Codificado					
GAD PM				Inicial	Reforma	Ejecutado			
				13.600,00	-	-			



Mes	Programático	Financiero
Enero	5,22	-
Febrero	6,85	-
Marzo	10,82	-
Abril	12,54	-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p>Avance: 1. Se socializo el lanzamiento e inicio de la obra de la vía a las lagunas de mojada contando con alrededor de 56 personas contando con autoridades como la prefecta Paola Pabón ,MAE,consejo provincial.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.</p>	kevin perez Tecnico de Participación Ciudadana	31/01/2020

Febrero,2020	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se a realizado una reunion con la direccion de desarrollo institucional y cooperacion con la finalidad de realizar el proseso de rendicion de cuentas 2)se a realizado la actualizacion de la base de datos del canton 3)se realizado el avance correspondiente de la LOTAIP <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p>	Kevin perez Tecnico de Participación Ciudadana	29/02/2020
Mazo,2020	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Se realizó la Asamblea Ciudadana Local en la parroquia de Tocachi del proceso de rendición de cuentas. 3. Se realizó reuniones con el señor Alcalde, Dirección de Planificación Institucional, Dirección de Comunicación y Directores del GAD; para la coordinación del proceso de rendición de cuentas (Fase 1). 4. Se está realizando la actualización del Mapeo de actores cantonal, en conjunto con el proceso de actualización del PDOT. 5.Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 7. Base de datos desactualizada. 8. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. No aplica</p>	Margarita Ipiates Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana	31/03/2020
Abril, 2020:	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Se realizó reuniones con el señor Alcalde para la coordinación con presidentes de barrios y comunidades para la entrega de kits de alimentos. 4. Se está realizando la actualización del Mapeo de actores cantonal, en conjunto con el proceso de actualización del PDOT. 5.Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 7. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. 2.</p>	Margarita Ipiates Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana	30/04/2020

ANEXO FOTOGRÁFICO




Entrega de kits alimenticios por emergencia sanitaria

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA	HORA	TELÉFONO	NÚMERO DE CÉDULA	NÚMERO DE TELÉFONO	BARRIO/COMUNIDAD	FIRMA
1	Luis Alfonso Novillo Sánchez	17/02/2020	13:00	091311710	1719453920		Barrio Unamira	[Firma]
2	Pablo Holman Sánchez G						Barrio Unamira	[Firma]
3	Samuel Salazar Cueva S				1721592713	0759629443	Barrio Unamira	[Firma]
4	Luis Jhonatan Novillo S				1719419774		Barrio Unamira	[Firma]
5	Pablo Sanchez Quiroga				1709301849		Barrio Unamira	[Firma]
6	Gregorio Manuel Polanco				1700153453		Barrio San Juan	[Firma]
7	Rafael Antonio Ceval				1700270223		Barrio San Juan	[Firma]
8	Juan Juan Moron						Barrio San Juan	[Firma]
9	Jhon Victoriano Ceval				1800787016		Barrio San Juan	[Firma]
10	Blanca Wilson Rosales				0501308341		Barrio San Juan	[Firma]
11	Juan Tinuaco				1718929460		Barrio San Juan	[Firma]
12	Christian Villego				1718942067	0903292340	Barrio San Juan	[Firma]

Entrega de kits alimenticios por emergencia sanitaria

Fotografía 1.

Fotografía 2.



Grupos de whatsApp con presidentes de barrios y comunidades para coordinación de actividades

Fotografía 3.

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Mapeo de Actores del Cantón Pedro Moncayo										
A continuación, se muestra la Matriz de Actores a la cual se deberá dar cumplimiento en base a la información recabada en cada uno de sus Distritos y Unidades.										
CANTÓN	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR	TIPO DE SECTOR	ACTORES	ACTIVIDADES QUE REALIZA ANUALMENTE	TIPO DE INTERVENCIÓN	INSTUMENTO	TIPO DE ACCIÓN	TIEMPO DE ALARGA (Año, Mes, Día)	EVALUACIÓN DEL ACTO (Año, Mes, Día)
2	Barrio Bolívar	Pública	GAD Municipal de Tulcan	Participa en eventos sociales de barrio, para promover participación ciudadana, fortalecer el tejido social	Ocupa	Activa	Indicador	Toda	Mida	
3	Comunidad de la Cruz de Jesús	Pública	Comunidad de la Cruz de Jesús	Participa en eventos sociales de barrio, para promover participación ciudadana, fortalecer el tejido social	Ocupa	Indicador	Indicador	Toda	Mida	
4	Comunidad de Planicie de Ceval	Pública	Comunidad de Planicie de Ceval	Participa en eventos sociales de barrio, para promover participación ciudadana, fortalecer el tejido social	Ocupa	Activa	Indicador	Toda	Mida	
5	Comunidad de la Cruz de Jesús	Pública	Comunidad de la Cruz de Jesús	Participa en eventos sociales de barrio, para promover participación ciudadana, fortalecer el tejido social	Ocupa	Activa	Indicador	Toda	Mida	

Mapeo de actores

Fotografía 4.