



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020



Programa	Cultura viva del Canton Pedro Moncayo/ Desarrollo de la interculturalidad		
Proyecto	Implementación de la cultura viva, patrimonio e interculturalidad del Cantón Pedro Moncayo Implementar la Agenda Cultural, a través del ejercicio de los derechos culturales y la práctica de los saberes, Sentidos y Colores de mi Tierra", con la participación de grupos, gestores culturales, comunidades y barrios del cantón Pedro Moncayo.		
Indicador PDOT	Porcentaje de grupos participantes en los eventos culturales.		
Meta PDOT	Incrementado en al menos un 11% la participación de actores organizados del cantón en los eventos culturales y tradicionales al 2020		
Descripción del proyecto	Articulación de la gestión cultural pública con la gestión cultural comunitaria, asumiendo la diversidad cultural del cantón en cumplimiento al Art. 55 del COOTAD que establece en el literal h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; para ello se propone los siguientes componentes de articulación: 1. Agenda Cultural Anual del Cantón Pedro Moncayo. 2. Saberes, sentidos y colores de mi Tierra 3. Agendas Culturales Parroquiales. 4. Plan de Salvaguardia de la fiesta de San Pedro Moncayo - cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha.		Objetivos Consolidar la construcción de políticas públicas, el ejercicio de los derechos culturales y la gestión territorial de Buen Vivir del cantón Pedro Moncayo, articulando al diversidad cultural del cantón, para fortalecer las capacidades de cada una de las manifestaciones, expresiones, patrimonios y actores culturales desde su especificidad. Fomentar y salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial del Cantón Pedro Moncayo Apoyar el desarrollo de las agendas culturales parroquiales con enfoque participativo y de gestión patrimonial. Implementar el encuentro intercultural del cantón Pedro Moncayo.

SEGUIMIENTO										
HITOS DEL PROYECTO										
Para avance programático				Ejecución						
Detalle				Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro
1	Diseño del Proyecto cultural 2020			Agenda Cultural Anual	10,00	Proyecto	2	1	x	29/02/2020
2	Diseño y gestión de TDR's y procesos contractuales y pago de requerimientos del proyecto			TDR'S Contratos AER Informes	10,00	Porcentaje	100	25,00	x	31/03/2020
3	Socialización de Agenda Cultural Anual			Agenda Cultural Anual	5,00	Eventos	5	1	x	31/01/2020
4	Implementación del Plan de Salvaguardia de la fiesta de San Pedro Moncayo - cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha			POA Informe	15,00	Porcentaje	100			
5	Implementación de la Agenda Cultural San Pedro Patrimonio Inmaterial			Informes	20,00	Porcentaje	100	25,00	x	31/03/2020
6	Encuentro Intercultural Mundial de la Rosa			Informes	5,00	Eventos	1			
7	Agenda cultural de Cantonización			informes	5,00	Eventos	1			
8	Agenda cultural Mama Nati			Informes	5,00	Eventos	1			
9	Agenda Cultural Parroquial Tupigachi			Informes	5,00	Porcentaje	100			
10	Agenda Cultural Parroquial Malchingui			informes	5,00	Porcentaje	100			
11	Agenda Cultural Parroquial Tocachi			Informes	5,00	Porcentaje	100			
12	Agenda Cultural Parroquial La Esperanza			informes	5,00	Porcentaje	100			
13	Informes técnicos de avance y final de gestión del Proyecto			Informes	5,00	Unidad	12	8	x	31/08/2020
Avance financiero				Codificado						
				Inicial		Reforma		Ejecutado		
GAD PM				\$	75.000,00	\$	-	\$	12.357,00	

Nivel de avance: 16,73 %																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>6,38</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>11,77</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>14,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>14,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>15,42</td><td>8.357,00</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>15,81</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>16,83</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	6,38	-	Febrero	11,77	-	Marzo	14,65	-	Abril	14,65	-	Mayo	15,42	8.357,00	Junio	15,81	4.000,00	Julio	16,83	-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	6,38	-																																						
Febrero	11,77	-																																						
Marzo	14,65	-																																						
Abril	14,65	-																																						
Mayo	15,42	8.357,00																																						
Junio	15,81	4.000,00																																						
Julio	16,83	-																																						
Agosto		-																																						
Septiembre		-																																						
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	Avances: 1. Se elaboró la agenda cultural anual, integrando las actividades de cultura, educación, deporte y recreación; la misma que fue presentada a Alcaldía, siendo aprobada y luego socializada interna y externamente. 2. Se elaboraron los TDRS para los procesos de contratación pública 2020. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Gabriel Churuchumbi Coordinador de Educación y Cultura	31/01/2020
Febrero, 2020:	Avances: 1. Formulación y aprobación del Proyecto para contrataciones de servicio de transporte para eventos culturales y deportivos anual. 2. Formulación y aprobación de TDR para contrataciones de servicio de transporte para eventos culturales y deportivos anual. 3. Se ha realizado taller de la Agenda Cultural Parroquial con la participación: Presidentes, Vocales de Comisión de Cultura, Técnicos y Secretarías Tesoreras de las parroquias de: Tupigachi, Tocachi, Malchingui y La Esperanza. 4. Taller de levantamiento de Manual de procesos 5. Inventario de servicios y productos. 6. Planificación y construcción de Itinerario del Taller Cultural Retomo 7. Reunión para planificación y Construcción de Hoja de Ruta con el Distrito de Educación Cayambe Pedro Moncayo. 8. Reapertura de Instituciones Educativas Manuel del Pino y Francisco SAA. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Gabriel Churuchumbi Coordinador de Educación y Cultura	29/02/2020
Marzo, 2020:	Avances: 1. Informe N°. 006-DECDJ-EC, Trámite de los GAD parroquiales de: La Esperanza, Tupigachi, Tocachi y Malchingui. Oficio No. 48-GADPLE-20, OF-045-GADPT-2020, Oficio No. 69-GADPT-2020, Ofi. A.P-GADM-2020-0049 2. Formulación y aprobación del Proyecto para contrataciones de Equipos e insumos para mitigar el COVID-19 con los fondos destinados a la Agenda Cultural del Cantón Pedro Moncayo 2020. 3. Elaboración y estructuración del POA-Plan de Salvaguardia de las Fiestas de San Pedro del cantón Pedro Moncayo-2020 4. Elaboración y estructuración del Proyecto de la Agenda Cultural 2020 5. Especificaciones técnicas para los TDR'S Proyecto de la Agenda Cultural 2020 6. Formulación y aprobación POA sobre Implementación de la Agenda Cultural San Pedro Patrimonio Inmaterial del Cantón Pedro Moncayo 2020. Problemas y soluciones implemetadas:	Gabriel Churuchumbi Coordinador de Educación y Cultura	31/03/2020

Abril, 2020:	Avances: 1. Elaboración y estructuración del POA-Plan de Salvaguardia de las Fiestas de San Pedro del cantón Pedro Moncayo-2020. 2. Elaboración y estructuración del Proyecto de la Agenda Cultural 2020 3. Especificaciones técnicas para los TDR'S Proyecto de la Agenda Cultural 2020 4. Actualización con control de cambios Diagnóstico Socio-Cultural en temas de Educación, salud, patrimonio cultural y asentamientos humanos con sus respectivos potencialidades y problemas en atención al Memorando No. -133-DPIC-GAD-MPM-20. 5. Mapeo de actores para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 del cantón Pedro Moncayo. 6. Estructuración de la Agenda para el Taller de Reivindicación del Pueblo Cochasquí 1339 sumillado por el señor alcalde Virgilio Andrango. 7. Elaboración y construcción de la Matriz Excel del Plan Operativo Anual del Plan de Salvaguardia de las Fiestas de San Pedro. 8. Informe N°. 006-DECDJ-EC. Trámite de los GAD parroquiales de: La Esperanza, Tupigachi, Tocachi y Malchingui. Oficio No. 48-GADPLE-20, OF-045-GADPT-2020, Oficio No. 69-GADPT-2020, Ofi. A.P-GADM-2020-0049. 9. Elaboración y estructuración del Proyecto Plan Emergente de Emergencia Sanitaria para las parroquias Rurales del cantón Pedro Moncayo-2020. (Partida presupuestaria de Agenda Cultural). 10. Taller videoconferencia "Uso de la tecnología para la transparencia en la Gestión Pública" AME. Trámite del Oficio circular No. 0085-DE-LB-AME-2020. 11. Gestión Interinstitucional: Ministerio de Cultura y Patrimonio trámite Oficio. Nro. MCYP-SPC-20-0211-O. Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial.	Gabriel Churuchumbi Coordinador de Educación y Cultura	30/04/2020
Problemas y soluciones implementadas: 1. <u>Reforma a la Ordenza 043-2018.</u>			
Mayo, 2020:	Avances: 1. Convocatoria a los Gestores y actores culturales para la Socialización del POA-Plan de Salvaguardia de las Fiestas de San Pedro del cantón Pedro Moncayo-2020. 2. Alcance al I Proyecto Plan Emergente de Emergencia Sanitaria para las parroquias Rurales del cantón Pedro Moncayo-2020. (Partida presupuestaria de Agenda Cultural). 3. Diseño y gestión de TDR's y procesos contractuales y pago de requerimientos del proyecto "Plan Emergente de Emergencia Sanitaria para las parroquias Rurales del cantón Pedro Moncayo-2020". (Partida presupuestaria de Agenda Cultural). 4. Gestión Interinstitucional: Ministerio de Educación -Distrito Cayambe Pedro Moncayo: Fumigación y entrega de los Kits de alimentación escolar a las instituciones educativas del Cantón Pedro Moncayo.	Gabriel Churuchumbi Coordinador de Educación y Cultura	31/05/2020
Problemas y soluciones implementadas: 1. <u>Cronograma de Fumigación y entrega de los Kits, de alimentación escolar de las instituciones educativas del cantón Pedro Moncayo.</u>			
Junio, 2020:	Avances: 1. Se articuló con el GAD-PICHINCHA dirección de Cultura y Patrimonio para mantener una reunión de trabajo con los señores Concejales de la Comisión de Educación y Cultura, con la finalidad de planificar actividades para el fortalecimiento de los Gestores y actores culturales en instrumentos musicales y canto. 2. Articular con la Casa de la Cultura Nucleo de Pichincha y la Extensión de Pedro Moncayo para la Posesión a la Coordinadora y los demás miembros de la Extensión y la planificación Talleres virtuales dirigido a los Gestores y actores Culturales del cantón Pedro Moncayo. 3. Realizar los Informes de las actividades ejecutadas con los diferentes niveles de Gobierno. 4. Apoyo en la Fumigaciones a las instituciones educativas de los C07 y C08 del cantón Pedro Moncayo para la entrega de los Portafolios y textos del 01 al 07 de julio del 2020. 5. Taller de la Propuesta Educativa Wawakunapak Kintiku Yachay con la Confederación del Pueblo Kayambi y el GAD-Pedro Moncayo (Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes y la Dirección de Acción Social y Grupos de Atención Prioritaria). 6. Reunión con la Secretaría Técnica Toda una Vida Paleth Rivera-Plan de capacitación a la No Violencia Contra las Mujeres en articulación con Distrito Metropolitano de Quito. 7. Articulación para la implementación de la Educación Superior en el cantón Pedro Moncayo con la Universidad de Especialidades Turísticas del Ecuador para realizar una hoja de ruta con cronograma y responsabilidades de ejecución.	Gabriel Churuchumbi Analista 2 de Educación y Cultura	30/06/2020
Problemas y soluciones implementadas: 1. <u>Cronograma de Fumigación y entrega de los Kits, de alimentación escolar de las instituciones educativas del cantón Pedro Moncayo.</u>			
Julio, 2020:	Avances: 1. Seguimiento del pago de la compra de Equipos e Insumos para el Proyecto Plan Emergente de Emergencia Sanitaria para las parroquias Rurales del cantón Pedro Moncayo-2020. (Partida presupuestaria de Agenda Cultural para las Parroquias de Tocachi, Malchingui y Tupigachi). 2. Seguimiento de la Transferencia para el GAD-Parroquial de La Esperanza para el Proyecto Plan Emergente de Emergencia Sanitaria para las parroquias Rurales del cantón Pedro Moncayo-2020. (Partida presupuestaria de Agenda Cultural). 3. Realizar video promocional de los Gestores Culturales y Patrimonio Cultural Inmaterial de las Fiestas de San Pedro para el Programa GORAYMI del cantón Pedro Moncayo. 4. Apoyar en la organización con los gestores y actores Culturales para el reportaje en vivo con Ecuador TV sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador de las Fiestas de San Pedro del cantón Pedro Moncayo. 5. Articular con el Ministerio de Cultura y Patrimonio para programar Talleres virtuales dirigido a los Gestores y actores Culturales del cantón Pedro Moncayo.	Gabriel Churuchumbi Analista 2 de Educación y Cultura	31/07/2020
Problemas y soluciones implementadas: 1. <u>Cronograma de Fumigación y entrega de los Kits, de alimentación escolar de las instituciones educativas del cantón Pedro Moncayo.</u>			
Agosto, 2020:	Avances: 1. Realizar capacitaciones en Herramientas digitales para los maestros y maestras del cantón Pedro Moncayo 517 maestros y maestra capacitados. 2. Elaborar y firma del Convenio Interinstitucional entre la Universidad de especialidades Turísticas del Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Moncayo. 3. Socializar procesos de formación, capacitación e implementación de la Educación Superior en el cantón Pedro Moncayo. 4. Programar y apertura de Oferta académica para la Ruralidad de carreras de la Escuela de Turismo y escuela de Ciencias Sociales. (8 carreras). 5. Articular con la Casa de la Cultura Extensión Pedro Moncayo para realizar la identificación de los sitios para la realización de los Muros en los GAD's parroquiales. 6. Realizar cursos de capacitación con el Distrito metropolitano de Quito y Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Junta Cantonal de Protección de Derechos, a autoridades de los GAD'S parroquiales y sociedad civil. Todos los miercoles de 19H:00 a 21H:00. 7. Elaboración y estructuración del Proyecto de la Agenda Cultural por la cantonización.	Gabriel Churuchumbi Analista 2 de Educación y Cultura	31/08/2020
Problemas y soluciones implementadas: 1. <u>Autogestión para la realización de la firma de convenio interinstitucional</u> 2. <u>Autogestión para la consecución de los materiales e insumos para la elaboración de los murales en los espacios públicos de las parroquias rurales y urbana.</u>			